

## ความก้าวหน้า

โครงการพัฒนารูปแบบกลไกการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร  
ชุมชนเพื่อการดำเนินงานเอชไอวีในพื้นที่  
จังหวัดอุดรธานี (PIF-CBO)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

## วัตถุประสงค์

- \* เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนโลก ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (GF Transition) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหา เอชไอวี/เอดส์ ตามกลยุทธ์ RRTTR ในกลุ่มประชากรหลัก MSM/TG ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ของพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

# งบประมาณ

**BATS**  
**(PIF-CBO)**



สคร.8  
อุดรธานี  
389,400

1,789,400



**CBO**  
อุดรธานี  
1,400,000

## กิจกรรมตามแผนงบประมาณของ สคร.

หมวด	กิจกรรม
Personnel (บุคลากร)	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ CBO
Fringe Benefits (ประกันสังคม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกันสังคมเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ CBO</li> <li>• ค่าตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ CBO</li> </ul>
Supplies	วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
Others ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• PIF CBO: RRTTR activities (KK)</li> <li>• Site follow up meeting (ODPC)/resource</li> <li>• Communication</li> <li>• Photocopies, printing, documentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สนับสนุนการดำเนินงาน RRTTR โดย CBO ในพื้นที่จ.อุดรธานี</li> <li>• ประชุมเพื่อติดตามโครงการ (ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่)</li> <li>• ประชุมเพื่อติดตามโครงการ (วิทยากร)</li> <li>• ค่าติดต่อประสานงาน (โทรศัพท์/ ไปรษณีย์)</li> <li>• ค่าถ่ายเอกสาร การพิมพ์/ จัดทำเอกสารต่างๆ</li> </ul>

# การดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรม	ดำเนินการ
1. ร่วมประชุมเรื่องงบประมาณและโครงการ PIF-CBO กับ สำนักฯ	ต.ค.60
2. ร่วม Workshop วิเคราะห์กิจกรรม และพัฒนา Proposal ของ CBO	พ.ย.60
3. จัดทำโครงการ เปิดบัญชี และรับโอนเงินงวดแรก (สคร.8 อุดรธานี = 1,150,500 บาท)	ธ.ค.60
4. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการฯ, ร่วมประชุมทำความเข้าใจเรื่อง Guideline บทบาท สคร. + สสง. + CBO เพื่อปรับ Proposal	ม.ค.61
5. แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินงานเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, ประชุมชี้แจงแนวทางและจัดทำสัญญารับเงินสนับสนุน CBO	ก.พ.61

## การดำเนินงาน (ต่อ)

กิจกรรม	Plan
6. ร่วม Training เรื่องบริหารจัดการ, M&E, โอนเงิน งวดแรก ให้ CBO (675,500 บาท)	มี.ค.61
7. ประชุม/ติดตามการดำเนินงาน CBO ร่วมกับ สดร. + สสง. + สพ. + CBO ,รับโอน เงินงวด 2 (528,450 บาท)	เม.ย.61
8. โอนเงิน งวด 2 ให้ CBO (607,665.50 บาท), ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลร่วมกับ ทีมสำนักฯ	พ.ค.61
9. Pre audit จาก สำนักฯ และประชุม/ติดตามการดำเนินงานร่วมกับ TUC + สดร. + สสง. + CBO, รับโอนเงินงวด 3 (110,450 บาท)	มิ.ย.61
10. ปรับแผนปรับกิจกรรมลงพื้นที่เสริมหนุน CBO	ก.ค.61

## CBO กับการขับเคลื่อน RRTTR

- \* เป็นองค์กรหลักของจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินกิจกรรม RR ในกลุ่ม MSM/TG และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ RTCM plus
- \* เป็นองค์กรเชื่อมประสานกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ในการทำงานเชิงรุกเพื่อ TTR
- \* ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดอุดรธานี
- \* ขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุดรธานี

## ผลการดำเนินงานกลุ่ม M Friend อุดรธานี

ข้อมูล 12 ก.ค. 2561

- \* เป้า Reach 1,924 ราย ดำเนินการได้ 1,649 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7
- \* เป้า Recruit-Test 1,210 ราย ดำเนินการได้ 630 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.1



# ความก้าวหน้าโครงการ

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ  
ทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและ  
สาวประเภทสองในจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 8 UDONTHANI



**กลุ่มเฝ้าเฟรนด์อุดรธานี**

# สรุปความก้าวหน้าโครงการ PIF-CBO สดร.8 อุตรดิตถ์

Target

Reach

1,924 คน

Recruit


1,210

Test


1,210

Retrain

# Result RRTTR



# ผลการดำเนินงาน มาจาก 3 กิจกรรม ดังนี้



# Reach - Recruit

## \* แคนนำ

- อบรมแกนนำ 34 คน 2 ครั้ง/ปี
- ให้แกนนำลงพื้นที่ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 6 คน/เดือน

## \* เจ้าหน้าที่โครงการ

- เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้กลุ่มเป้าหมายผ่าน **Online**, กิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมรณรงค์
- เจ้าหน้าที่โครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 4 คน/ครั้ง

## \* กิจกรรมกลุ่มประเมินความเสี่ยง และส่งต่อ VCT

- จัดกิจกรรมกลุ่ม 15 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, เวทีหมอลำและถนนคนเดิน
- มีแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มประเมินความเสี่ยงและส่งต่อ VCT อีก 8 ครั้ง คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ อีก ประมาณ 160 คน

## ปัญหา อุปสรรค

- \* ในเดือน มีนาคม – มิถุนายน มีการส่งต่อได้น้อย เนื่องจาก ในการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ VCT มีค่าใช้จ่ายของแกนนำ และกลุ่มเป้าหมาย แต่ในโครงการมีค่าเดินทางให้กับกลุ่มเป้าหมาย 100 บาท แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับแกนนำ แกนนำจึงไม่มีแรงจูงใจส่งต่อกลุ่มเป้าหมายได้
- เดือนกรกฎาคม มีการปรับแผนให้มีค่าเดินทางสำหรับแกนนำ 200 บาท และผู้เข้ารับบริการ VCT 200 บาท ทำให้มีแกนนำส่งต่อกลุ่มเป้าหมายได้ 45 คน

# กิจกรรมที่ดี ที่น่าทำต่อ

1. กิจกรรม Mobile VCT
2. เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำกับติดตามการทำงานแกนนำเพิ่มขึ้น
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์กลุ่มในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น
4. ค้นหาและเพิ่มกิจกรรม Online เพื่อนำไปสู่ กิจกรรม Off Line (O to O) ที่เหมาะสม
5. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการนำกระบวนการกลุ่ม
6. การประชุมแกนนำทุกเดือน
7. จัดกิจกรรมกลุ่มในอำเภอรอบนอกให้เพิ่มขึ้น เพื่อค้นหาผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้แกนนำ
8. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มเอ็มเฟรนด์

## ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

- \* การทำงานระหว่าง CBO และเครือข่าย มีช่วงเวลาในการทำงานไม่ตรงกันทำให้ จึงทำให้ขาดการสนับสนุน กำลังคนและด้านวิชาการ
- \* CBO ยังขาดการมองหาแหล่งทุน/ทรัพยากร ในพื้นที่เพื่อมาหนุนเสริมในการทำงาน
- \* CBO เองก็ขาดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- \* สดร./สสจ. ลงพื้นที่ เสริมหนุนกิจกรรมขององค์กร CBO แผนการดำเนินงานปี 62, ประชาสัมพันธ์ CBO ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเสริมหนุนเครือข่ายให้ CBO เพื่อหาแหล่งทุนทำงานต่อในจังหวัด





ขอบคุณค่ะ